Промежуточные итоги реализации проектов ТОС.

МОО «Ресурсный центр Баганского района» подвел промежуточные итоги реализации проектов-победителей районного конкурса социально значимых проектов по поддержке инициатив деятельности территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Баганском районе Новосибирской области 2020 года.
На текущий момент три победителя из пяти уже завершили запланированные мероприятия:
1. ТОС «Надежда» Андреевского сельсовета обустроили спортивную комнату на базе клубного филиала, расположенного на территории об. п. Районная, где установили пять спортивных тренажеров;
2. ТОС «На Строителей» Баганского сельсовета подготовили территорию и установили беседку, которую ранее по индивидуальному заказу председателя ТОС изготовили в г. Купино;
3. ТОС «ТВОРИ ДОБРО» Баганского сельсовета провели работу в парке семейного отдыха с. Баган, в результате которой была установлена входная арка в парк и обустроена романтичная фотозона – установлены кованые изделия – арка, дерево для замочков молодоженов и ленточек влюбленных и гостей нашего района, скамейка, мостик, украшено цветами в бетонных вазонах. Данная площадка  находится в свободном доступе для посещения всеми желающими. Для организации фотосессий разрешается украшать территорию и элементы фотозоны своими реквизитами, летами, цветами, шариками и прочими предметами на Ваш вкус и фантазию при условии, что после проведения мероприятия Ваш декор будет убран;

два проекта-победителя еще находятся на стадии реализации:
4. ТОС «Школьное содружество» завершили укладку асфальто-бетонного покрытия спортивной площадки для занятия стритболом в парке семейного отдыха в с. Баган. Для выполнения подрядных работ был заключен договор с филиалом ОАО «Новосибирскавтодор» Карасукское ДРСУ. Ожидается поставка баскетбольной стойки, с установкой которой также помогут работники Карасукского ДРСУ;
5. [bookmark: _GoBack]ТОС «Дружба» Лозовского сельсовета выиграли грант на строительство детской игровой площадки на территории местного клуба в п. Водино. На данный момент место подготовлено, необходимые элементы – песочница, домик и скамейки, будут установлены в первой половине августа, после поступления от поставщика.

Ввиду продления ограничений на проведение культурных и массовых мероприятий, были отменены запланированные торжественные открытия всех завершенных объектов. Тренировки в спортивной комнате клуба об. п. Районная начнутся после отмены ограничений.
